
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Drive section 46,75 Tage Fre 06.11.15 Son 17.01.16

4 Shutter frame 24,25 Tage Sam 28.11.15 Don 07.01.16

7 Covers (AL honeycumb) 31 Tage Fre 18.12.15 Fre 05.02.16

11 Aperture border 15 Tage Fre 22.01.16 Fre 12.02.16

13 Shutter blades 66,25 Tage Mon 07.12.15 Mon 14.03.16

19 Preliminary assembling (Al bank) 25 Tage Fre 05.02.16 Fre 11.03.16

23 Final assembling (Al black) 10 Tage Mon 14.03.16 Mon 28.03.16

26 Transport Zeuthen (prep+exec) 25 Tage Mon 29.02.16 Mon 04.04.16

30 Motor control, interface 38 Tage Mit 09.12.15 Fre 05.02.16

43 Prepare camera for illum. tests 9 Tage Mon 07.12.15 Don 17.12.15

49 Shutter in Zeuthen 0 Tage Mon 04.04.16 Mon 04.04.16

50 Mech. Test (vibration, low temp. Oper.) 22 Tage Mon 04.04.16 Mit 04.05.16

54 Illum. Test (light tightness, illum. Profile) 17 Tage Mit 04.05.16 Fre 27.05.16

59 Prepare all documentation 54 Tage Mon 21.03.16 Fre 03.06.16

65 Contingency 4 Wochen Fre 27.05.16 Fre 24.06.16

66 Shipping to US 18 Tage Fre 24.06.16 Mit 20.07.16

67 Shipping 10 Tage Fre 24.06.16 Fre 08.07.16

68 Commissioning 5 Tage Fre 08.07.16 Fre 15.07.16

69 Training people 3 Tage Fre 15.07.16 Mit 20.07.16
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